

Załącznik do
uchwały Nr XXI/75/04
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 3 grudnia 2004 r.

PLAN

ROZWOJU LOKALNEGO

GMINY ALEKSANDRÓW

na lata 2004 – 2013

ALEKSANDRÓW 2004

Spis treści

Wprowadzenie	3
I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego	4
II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na terenie gminy	4
1. Informacja ogólna	4
2. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego	5
2.1. Położenie geograficzne	5
2.2. Zasoby przyrodnicze	5
2.3. Krajobraz i walory środowiska przyrodniczego	8
2.4. Ocena stanu i identyfikacja zagrożeń środowiska	8
3. Sytuacja demograficzno – społeczna terenu	9
3.1. Stan i charakterystyka zaludnienia	9
3.2. Rynek pracy	10
3.3. Sytuacja mieszkaniowa	11
4. Infrastruktura techniczna i społeczna	11
4.1. Administracja i oświata	11
4.2. Wartości kulturowe	13
4.3. Opieka zdrowotna i społeczna	14
4.4. Komunikacja	15
4.5. Infrastruktura sanitarna	16
4.6. Elektroenergetyka	18
5. Gospodarka	18
5.1. Rolnictwo	18
5.2. Przemysł, handel i usługi	20
6. Analiza budżetu gminy	21
7. Gmina na tle powiatu	23
8. Analiza SWOT dla gminy / obszary problemowe	31
9. Wnioski – rekomendacje	32
III. Plan zadań dla gminy Aleksandrów	33
1. Lista zadań / programów na lata 2004 – 2013	34
2. Lista zadań i projekcja finansowa na lata 2004 – 2008	57
3. Szczegółowy opis zadań	61
IV. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego	85
V. Powiązanie dokumentu z celami strategicznymi innych dokumentów dotyczących rozwoju gminy	87
VI. System wdrażania i monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego	88
VII. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, . prywatnym i organizacjami pozarządowymi	89
VIII. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego	89

WPROWADZENIE

Proces planowania „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów” został zainicjowany przez Wójta i Radę Gminy Aleksandrów. Istotą opracowania jest określenie uwarunkowań wewnętrznych – zasobów gminy i możliwości ich wykorzystania oraz niedoborów – dziedzin wymagających ulepszenia z uwzględnieniem powiązań i wpływów otoczenia zewnętrznego. Celem nadrzędnym opracowania jest określenie programów działań, które przyczynią się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Plan niniejszy jest spójny ze Strategią Rozwoju Gminy Aleksandrów” oraz został opracowany na podstawie „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów”.

Prace nad „Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów” wykonano w trzech etapach:

I – opracowanie wstępnej diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej obszaru gminy na podstawie danych statystycznych i badań własnych.

Analiza została przeprowadzona w oparciu o materiał statystyczny pochodzący z Urzędu Gminy, dane GUS oraz badania własne. Wykorzystano w niej następujące opracowania:

- „Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów”
- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów”
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów”

II – przeprowadzenie warsztatów nad budowaniem Planu Rozwoju Lokalnego z udziałem wytypowanych przedstawicieli gminnej społeczności.

III – opracowanie programu rozwoju lokalnego gminy określającego pożądane kierunki rozwoju gminy poprzez wyznaczenie konkretnych zadań i sposobów ich realizacji.

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Obszarem realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów” jest cały teren gminy Aleksandrów, w skład którego wchodzi miejscowości – kolonie: Sigła, Podlas, Trzepietniak, Bukowiec, Margole.

Realizację planu rozłożono na dwa okresy programowania:

- projekty realizowane w latach 2004 – 2006,
- projekty realizowane w latach 2007 – 2013

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY

1. INFORMACJA OGÓLNA

Gmina Aleksandrów należy do powiatu biłgorajskiego – jednego z 24 powiatów województwa lubelskiego. W dawnym podziale administracyjnym, gmina Aleksandrów należała do województwa zamojskiego.

<i>DANE O GMINIE ALEKSANDRÓW</i>	
Województwo	Lubelskie
Powiat	Biłgorajski
Powierzchnia	53,22 km ²
Urząd Gminy	Aleksandrów
Liczba mieszkańców	3.280
Gęstość zaludnienia	61
Liczba sołectw	4
Kolonie	Sigła, Podlas, Trzepietniak, Bukowiec, Margole
Liczba gospodarstw rolnych	714
Użytki rolne	3.364 ha
Lasy	1.691 ha

2. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

2.1 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Gmina Aleksandrów położona jest w środkowej części powiatu biłgorajskiego. Aleksandrów i jego okolice leżą na Równinie Puszczańskiej na wysokości 220 m n.p.m. Od strony północnej i zachodniej graniczy z wielkim kompleksem Puszczy Solskiej, od strony południowej wąski pas lasu zwanego „lasem surowym” oddziela wieś od rzeki Tanwi, od wschodu sięga po rzekę Szum.

Gmina graniczy od północy z gminą Teresopol, od zachodu z gminą Biłgoraj, od południa z gminą Łukowa, od wschodu z gminą Józefów i od płd.- zachodu z gminą Księżpol. Siedziba gminy - Aleksandrów – położona jest w centralnej części gminy.

Gmina Aleksandrów położona jest:

- 50 km od Zamościa,
- 18 km od Biłgoraja,
- 40 km od Tomaszowa Lub.
- 110 km od Lublina

2.2 ZASOBY PRZYRODNICZE

Ukształtowanie terenu, podłoże geologiczne

Gmina Aleksandrów położona jest w obrębie jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim. Jej powstanie związane jest z procesami geologicznymi zachodzącymi w makroregionie lubelskim. Najgłębsze warstwy Lubelszczyzny tworzą utwory prekambryjskie. Zbudowane są one głównie ze skał metamorficznych, które w granicach obecnej Wyżyny Lubelskiej ulegały zapadaniu i zalaniu przez morze paleozoiczne. Pod koniec okresu trzeciorzędowego nastąpiło wydźwignięcie się Wyżyny Lubelskiej i Rostocza. Utwory trzeciorzędowe wykształciły się w postaci iłów i glin lekkich pylastych, stanowiące ciągłe, słabo przepuszczalne podłoże (tzw. „iły krakowieckie”). Powierzchnia stropowa tych utworów jest nierówna (garby, obniżenia). Skały trzeciorzędowe pokrywa jednolita warstwa piasków czwartorzędowych o dużej miąższości, które zachowały się w postaci stożków napływowych i terasów piaszczystych. Lokalnie na Równinie Biłgorajskiej występują utwory wodnolodowcowe i lodowcowe związane ze zlodowaceniem krakowskim, w postaci piasków i glin przykrytych miejscowymi pokrywami pylastymi.

Morfonogeneza obszaru gminy w centralnej jej części związana jest z lokalnym płatem zdenudowanej wysoczyzny lodowcowej odsłaniającej wśród zasadniczej powierzchni osadów akumulacji rzecznej. Wysoczyznę lodowcową tworzy głównie glina zwałowa (piaszczysta) odsłaniająca się po obu stronach wsi Aleksandrów. Na skłonach wyniosłości występują piaski zwałowe pylaste o miąższości ok. 1 m zalegające na zeorodowanej powierzchni gliny zwałowej. W głębszych erozyjnych zagłębieniach w postaci nieregularnych płatów występują piaski zwałowe drobno- i średnioziarniste często nadbudowane osadami eolicznymi wykształconymi w postaci pól lub w formach wydmowych, a w bezodpływowych obniżeniach morfologicznych – piaskami humusowymi. Pokrywa ta jest erodowana w granicach gminy przez cieki rzeczne (Czarna Łada, Szum) tworzące ukierunkowane wąskie obniżenie dolinne wypełnione mułkami piaszczystymi.

Gleby

Gmina Aleksandrów położona jest na Równinie Biłgorajskiej, którą pokrywają głównie piaski plejstocenyśkie przemieszane przez wiatr z utworami kredowymi i trzeciorzędowymi Roztocza. Pod piaskami zalegają ily krakowieckie, a w części północnej równiny – piaskowce i wapienie tortońskie. Rejon Równiny Biłgorajskiej to głównie gleby bielcowe i brunatne.

Gleby występujące na terenie gminy Aleksandrów są glebami słabymi. W gminie brak zupełnie gleb klas I – IIIa. Dominują grunty w klasie IVa i IVB – jest to klasa żytnia.

Klasa bonitacyjna gruntów ornych

Klasa bonitacyjna	Grunty orne % powierzchni	Klasa bonitacyjna	Użytki zielone % powierzchni
III b	7,76	III	1,38
IV a	47,27	IV	42,99
IV b	25,45		
V	16,28	V	47,63
VI	3,24	VI	8,00

Surowce mineralne

Na terenie gminy Aleksandrów nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych. Wyłączną bazę lokalnego wydobycia stanowią naturalne surowce okruczowe tj. piaski rzeczne, eoliczne i lodowcowe.

Przydatność gospodarczą w stanie naturalnym mają piaski rzeczne i eoliczne wykorzystywane dla potrzeb budownictwa, natomiast piaski lodowcowe – do modernizacji dróg.

Sieć wodna

• wody podziemne

Obszar gminy znajduje się w obrębie hydrologicznego Regionu Przedkarpackiego – Podregion Sandomiersko – Biłgorajski. Jest to region o małej zasobności wód podziemnych występujących w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych.

Przez północną i wschodnią część gminy przechodzi fragment głównego zbiornika wód podziemnych, natomiast w południowo – zachodnim obszarze gminy nie występuje warstwa wodonośna w utworach czwartorzędowych.

• wody powierzchniowe

Północna część gminy znajduje się w zlewni rzeki Czarna Łada, która po połączeniu z wodami Białej Łady wpada do Tanwi. Wschodnia część gminy zaś w zlewni rzeki Szum, która po zasileniu wodami Nepryszki, również wpada do Tanwi. Czarna Łada w górnej części odwadnia zabagnione tereny.

Wschodnia część gminy znajduje się w zlewni rzeki Szum, na której w miejscowości Aleksandrów I zbudowany został zbiornik wodny małej retencji. Zbiornik ten to śródleśny akwen, do którego przylegają tereny podlegające prawnej ochronie – otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego i Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. Zbiornik według założeń ma służyć rolnictwu poprzez retencję wód dla potrzeb nawodnienia użytków zielonych położonych w prawostronnej dolinie rzeki Szum (kol. Sigła, Aleksandrów I). Akwen posiada znaczące korzystne oddziaływanie na wody powierzchniowe w sąsiedztwie zbiornika, które uległy podniesieniu i ustabilizowaniu na poziomie bezpiecznym dla użytków leśnych i w rejonie dróg.

2.3 KRAJOBRAZ I WALORY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Do obszarów szczególnie cennych przyrodniczo należy północno – wschodnia część gminy Aleksandrów obejmująca fragment Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, będącego ostoją wielu rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny oraz otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego. Od północy do granicy gminy przylega cenne przyrodniczo mokradło „Wielkie Bagno”. Jest to bagienno – torfowiskowa część Puszczy Solskiej między Bukownicą i Aleksandrowem. Uroczysko to mieści się w zlewni Czarnej Łady, w głębi większego kompleksu borowo – bagienno rozciągającego się na wschód od Biłgoraja. Zaś od strony północno – zachodniej do granicy gminy przylega projektowany rezerwat leśny „Łodyżka” ze stanowiskami rzadkiej gąbki słodkowodnej.

Lasy zajmują ponad 30% powierzchni gminy, które pozytywnie wpływają na strukturę przyrodniczą gminy, mikroklimat, stan atmosfery i stosunki wodne. W obszarze gminy znaczną powierzchnię zajmują siedliska borów wilgotnych i borów mieszanych wilgotnych. Dominującym gatunkiem na tych siedliskach jest sosna, dąb, brzoza, lokalnie olcha i jodła. Stan zdrowotny i sanitarny lasów jest zadawalający.

2.4 OCENA STANU I IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA

Gmina Aleksandrów posiada czyste środowisko naturalne. W gminie jest rozbudowana sieć kanalizacyjna. Nie występuje więc zagrożenie zanieczyszczenia gleb, wód powierzchniowych i podziemnych niekontrolowanym odprowadzaniem ścieków.

Projektowana budowa gazociągu na terenie gminy powinna zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza wynikającego ze stosowania węgla kamiennego w systemach grzewczych.

W gminie została uregulowana gospodarka odpadami polegająca na sukcesywnym gromadzeniu odpadów komunalnych w kontenerach umiejscowionych na terenie całej gminy.

Budowa projektowanego zbiornika retencyjnego na rzece Szum doprowadzi do zmniejszenia deficytu wód powierzchniowych, natomiast zalesienie nieużytków i gruntów rolnych nieprzydatnych do produkcji rolnej będzie prowadzić do zmniejszenia zjawisk erozji na tych terenach.

Na obszarze gminy Aleksandrów nie stwierdzono obiektów szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Działające na terenie gminy zakłady produkcyjne nie powodują znacznych zagrożeń dla środowiska.

Istniejąca w gminie sieć wodno – kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków, segregacja odpadów oraz docelowa gazyfikacja gminy wzmocnią będzie zdolność do samooczyszczenia się środowiska i prowadzić będzie do systematycznego poprawiania się standardów jakościowych środowiska, co oznacza zmniejszenie negatywnego wpływu na zdrowie i warunki bytowe ludności.

3. SYTUACJA DEMOGRAFICZNO - SPOŁECZNA TERENU

3.1. STAN I CHARAKTERYSTYKA ZALUDNIENIA

Łączna liczba ludności w gminie Aleksandrów na dzień 30.06.2004 r. wynosi: 3.280 osób. W stosunku do lat poprzednich ma powolną, ale stopniową tendencję wzrostową.

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy Aleksandrów na dzień 30.06.2004 r.

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców
1.	Aleksandrów I	961
2.	Aleksandrów II	836
3.	Aleksandrów III	719
4.	Aleksandrów IV	667
5.	Podlas	35
6.	Trzepietniak	24
7.	Sigła	14
8.	Bukowiec	4
9.	Margole	20

Ruch naturalny i migracje ludności spowodowane są poszukiwaniem pracy, nauką, zawieraniem związków małżeńskich. Zauważa się migracje ludności do pracy sezonowej za granicą. Wyjazdy spowodowane są brakiem możliwości zatrudnienia na terenie gminy czy kraju, niskimi zarobkami, nierentownością gospodarstw rolnych oraz nieopłacalnością produkcji rolnej.

Struktura ludności gminy Aleksandrów wg aktywności zawodowej

Wyszczególnienie	2000	2003
Liczba mieszkańców ogółem:	3.208	3.275
w wieku przedprodukcyjnym	822	852
w wieku produkcyjnym	1862	1892
w wieku poprodukcyjnym	524	531

3.2. RYNEK PRACY

Gmina Aleksandrów jest obszarem gdzie pracujący w rolnictwie stanowią 80% czynnych zawodowo. Tak wysoki odsetek zatrudnionych w rolnictwie stanowi o rolniczym charakterze gminy.

Część osób pracuje na terenie gminy w zakładach produkcyjno – usługowych, sklepach, administracji, jednostkach oświatowych, a część dojeżdża do pracy poza obszar gminy najczęściej do Biłgoraja.

Bezrobotni

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Aleksandrów wg stanu na dzień 30.06.2004 r. wynosi ogółem 254 osoby, w tym kobiety stanowią 55% ogółu bezrobotnych. Stopa bezrobotnych wynosi 13,4% czynnych zawodowo. Uprawnieni do zasiłku stanowią 5% ogółu bezrobotnych.

Bezrobocie w gminie Aleksandrów w latach 2001 – 2004
(na dzień 30 czerwca)

Rok	Bezrobotni ogółem	Bezrobotne kobiety	Uprawnieni do zasiłku	Długotrwale bezrobotni
2001	309	162	24	149
2002	272	141	19	132
2003	233	124	10	134
2004	254	140	13	125

3.3. SYTUACJA MIESZKANIOWA

Gmina Aleksandrów posiada zabudowę zagrodową, stanowiącą budownictwo indywidualne o jednej lub dwóch kondygnacjach mieszkalnych.

We wszystkich miejscowościach znajduje się 699 budynków (w tym 38 budynków mieszkalno – gospodarskich) o łącznej powierzchni 68.953 m².

Mieszkania w przeważającej części są murowane, wyposażone w instalację c.o., instalację wodociągową i kanalizacyjną oraz telefony.

Z każdym rokiem liczba oddanych do użytku mieszkań realizowanych przez inwestorów indywidualnych wzrasta, a standardy powierzchniowe sytuują się powyżej średnich standardów dla obszarów wiejskich regionu.

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA

4.1. ADMINISTRACJA I OŚWIATA

Na terenie Aleksandrowa zlokalizowane są różne instytucje publiczne świadczące usługi na rzecz mieszkańców gminy. Należą do nich m.in.

⇒ Urząd Gminy Aleksandrów

⇒ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia

⇒ Ochotnicza Straż Pożarna

⇒ Gminna Biblioteka Publiczna

⇒ Poczta

⇒ filia Banku Spółdzielczego

⇒ Komisariat Policji

Funkcja administracyjna sprawowana jest na terenie gminy przez Urząd Gminy Aleksandrów.

W gminie znajduje się także Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Łącznie uczęszcza do nich 463 uczniów i zatrudnionych jest 41 nauczycieli. Szkoły zlokalizowane są na terenie gminy Aleksandrów i obejmują wszystkie miejscowości gminne. Szkoły posiadają sale gimnastyczne, wyposażone są w pracownie komputerowe oraz posiadają ekologiczne kotłownie olejowe. Przy Szkole Podstawowej działają dwa oddziały przedszkolne do których uczęszcza 55 dzieci i zatrudnionych jest 3 nauczycieli.

Wykaz placówek oświatowych w gminie Aleksandrów

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba zatrudnionych nauczycieli
Szkoła Podstawowa	299	24
Gimnazjum	164	17

W Aleksandrowie działalnością kulturalną zajmuje się wyodrębniona komórka organizacyjna Urzędu Gminy oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

W gminie organizuje się różnorodne imprezy kulturalne: konkurs piosenki partyzanckiej, dożynki gminne, uroczystości rocznicowe walk wrześniowych, konkursy recytatorskie i szachowe.

Życie kulturalne Aleksandrowa wzbogaca zespół śpiewaczy „Aleksandrowiaczy”, Orkiestra Dęta oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

Na terenie gminy działa: Towarzystwo Krzewienia Kultury im. Braci Bździuchów, które promuje kulturę ludową naszego regionu, jak również wspiera inicjatywy służące ochronie tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz Gminny Klub Sportowy „Aleksandria” i Uczniowski Klub Sportowy „Tornado”, które prowadzą działalność popularyzatorską i wychowawczą, imprezy sportowe i rekreacyjne.

W gminie Aleksandrów znajdują się dwa gospodarstwa agroturystyczne:

- 1) Leokadia Kręt – Aleksandrów IV 612, pokój 3 osobowy, kuchnia, łazienka, pełny standard sanitarny
- 2) Krzysztof Bździuch – Aleksandrów II 387, 2 pokoje 2 osobowe, łazienka, kuchnia, pełny standard sanitarny.

4.2. WARTOŚCI KULTUROWE

Wieś Aleksandrów założona została w 1791 roku przez Andrzeja Zamoyskiego i nazwana na cześć swojego najstarszego syna Aleksandra, w miejscu lasu Tycheć wyłamanego przez burzę. Założona została wzdłuż traktu drogowego wiodącego z Tomaszowa Lub. przez Józefów do Biłgoraja i Tarnobrodu. Jest jedną z najdłuższych wsi w regionie południowej Lubelszczyzny i rozciąga się na przestrzeni ponad 8 km. Założona w formie historycznej łańcuchówki tworzącej pierwotnie cztery kolonie. Jest typową wsią lokowaną na karczunkach leśnych z wyznaczeniem dla jednego osadnika długiego pasa gruntu w poprzek drogi o wielkości jednego łana.

Wieś była wsią prywatną położoną w dobrach Ordynacji Zamojskich, Starostwa Zamechskiego, guberni lubelskiej. Według tradycji w Aleksandrowie osadzono powstańców, uczestników powstań narodowych z 1831 i 1863 r. Cechą charakterystyczną niespotykaną w innych wsiach było usytuowanie zagród w znacznej odległości, około 80 m od drogi, przy czym chałupa nie mogła mieć okien od drogi. Przez wieś przebiegał szlak przemarszów wojsk i konwojów aresztanckich i chodziło o uniemożliwienie bezpośredniego ich oglądania przez mieszkańców wsi. Od początku swego założenia Aleksandrów był jedną z największych wsi w regionie. Wielkością zaludnienia i liczbą domów wieś przewyższała w XIX wieku wiele dawnych miasteczek regionu. Aleksandrów od czasu swego powstania należał do Ordynacji Zamojskich, a od początku XIX w. był również ośrodkiem gminnym. Gmina liczyła wówczas 4827 mieszkańców. W administracji kościelnej Aleksandrów wchodził w skład parafii rzymsko – katolickiej w Górecku Kościelnym. Kościół w Aleksandrowie wzniesiony został dopiero w 1934 roku. Kościół był drewniany, jednonawowy usytuowany pośrodku wsi. W 1998 r. został rozebrany, a w jego miejsce wzniesiony został znacznie większy kościół murowany o współczesnej architekturze. Równocześnie z parafią założony został w Aleksandrowie cmentarz grzebalny, położony na północ od kościoła. Inny cmentarz – wojenny założony został w 1939 roku w Sigle. Na cmentarzu pochowanych jest 104 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w wojnie 1939 roku.

Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty wpisane do ewidencji zabytków.

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Czas powstania
1.	Aleksandrów	Cmentarz przykościelny z drzewostanem	1934
2.	Aleksandrów	Kapliczka domk. przy drodze do Józefowa, drewn.	1899
3.	Aleksandrów	Figura św. Stanisława, mur.	k. XVIII w.
4.	Aleksandrów	Zagroda nr 582 (dom, stodoła), drewn.	k. XIX w.
5.	Aleksandrów	Dom nr 10, drewn.	1 ćw. XX w.
6.	Aleksandrów	Dom nr 26, drewn.	1 ćw. XX w.
7.	Aleksandrów	Dom nr 167 drewn.	pocz. XX w.
8.	Aleksandrów	Cmentarz grzebalny czynny 1.3 ha	XIX w.
9.	Aleksandrów	37 stanowisk archeologicznych	pradzieje
10.	Sigła	Kapliczka domk. drewn.	XIX/XX w.
11.	Sigła	Kapliczka słupowa drewn.	k.XIX w.
12.	Sigła	Młyn wodny i tartak, drewn.	k.XIX w.
13.	Sigła	Cmentarz wojskowy, nieczynny	1939 r.
14.	Margole	5 stanowisk archeologicznych	pradzieje

4.3. OPIEKA ZDROWOTNA I SPOŁECZNA

Na terenie gminy Aleksandrów funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Aleksandrowie II, w którym znajduje się gabinet lekarski, stomatologiczny i zabiegowy. Zatrudnionych jest 2 lekarzy, lekarz stomatolog i 5 pielęgniarek. W Aleksandrowie funkcjonuje także apteka prywatna.

Podstawowa opieka zdrowotna jest świadczona mieszkańcom gminy w wystarczającym zakresie. Porady specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowań najczęściej w Biłgoraju, Zamościu i Lublinie.

W gminie Aleksandrów działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który udziela pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych.

W 2003 r. z różnych form pomocy społecznej skorzystało 116 rodzin, w których żyje 563 osoby. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej co roku wzrasta. Do najważniejszych problemów społecznych występujących na terenie gminy Aleksandrów należy zaliczyć: brak możliwości zatrudnienia, długotrwała choroba, niepełnosprawność, nieopłacalność produkcji rolnej. Czynniki te powodują ubożenie społeczeństwa i wzrost osób korzystających z pomocy społecznej.

Niepokojący jest fakt, że osoby młode bezrobotne pozostają na utrzymaniu swoich rodziców pobierających emerytury i renty.

Formy pomocy społecznej w gminie Aleksandrów w latach 2001 – 2003

Rodzaj świadczenia	2001	2002	2003
Zasiłki stałe	11	17	19
Renty socjalne	23	22	26
Zasiłki stałe wyrównawcze	1	3	5
Ochrona macierzyństwa	29	21	26
Zasiłki okresowe	27	39	48
Okresowe zasiłki gwarantowane	2	0	0
Zasiłki rodzinne	5	2	3
Zasiłki pielęgnacyjne	4	6	6
Zasiłki celowe i w naturze	5	10	29
Pomoc dla kombatantów	14	0	0

4.4. Komunikacja

Gmina Aleksandrów posiada dobry układ komunikacyjny. Przez teren gminy przebiega ze wschodu na zachód droga wojewódzka Nr 853 Tomaszów Lub. – Biłgoraj. Droga ta obsługuje sieć osiedleńczą Aleksandrowa tj. transport wewnętrzny oraz ruch tranzytowy na kierunku wschód – zachód.

Na obszarze gminy występuje jeden odcinek drogi powiatowej Nr 1945 L Aleksandrów – Szostaki oraz droga gminna Nr 109435 L kol. Margole.

Pozostałe odcinki dróg stanowią sieć dróg gminnych dojazdowych. Funkcją ich jest połączenie miejscowości kolonijnych z drogą wojewódzką, jak również dojazd do pól i lasów.

Na terenie gminy istnieją dwie stacje paliw, położone w Aleksandrowie I i w Aleksandrowie IV.

Gminę Aleksandrów obsługuje komunikacja autobusowa PPKS Biłgoraj i Tomaszów Lub. oraz komunikacja prywatna.

4.5. INFRASTRUKTURA SANITARNA

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Na terenie gminy Aleksandrów istnieje system sieci wodociągowej obejmujący miejscowość Aleksandrów. Źródłem zaopatrzenia wodociągu są ujęcia wód głębinowych w miejscowości Sigła oraz stacja uzdatniania wody w Aleksandrowie I. Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej w gminie Aleksandrów wynosi 21 km, długość przyłączy 15,4 km, ilość przyłączy 669 szt. Z sieci wodociągowej korzysta obecnie 3.140 mieszkańców.

Dla zabudowy rozproszonej położonej poza zasięgiem sieci wodociągowej, źródłem zaopatrzenia w wodę są lokalne ujęcia wód podziemnych, w tym studnie kopane. Przewiduje się dalszą rozbudowę, rozwój i modernizację istniejących sieci wodociągowej z uwagi na ciągły rozwój i rozbudowę gminy.

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Gmina Aleksandrów posiada nowowytbudowaną sieć kanalizacyjną obejmującą całą miejscowość Aleksandrów. Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Aleksandrów wynosi 27,4 km, długość przyłączy 8,4 km, ilość przyłączy 645. Z kanalizacji sanitarnej korzysta obecnie 3.100 mieszkańców gminy. Miejscem oczyszczania i odprowadzania ścieków jest oczyszczalnia ścieków mechaniczno – biologiczna typu LEMNA zlokalizowana w m. Aleksandrów I o łącznej przepustowości 300 m³/d. Do oczyszczalni ścieków odprowadzane są ścieki z gospodarstw domowych oraz zakładów produkcyjnych znajdujących się na terenie gminy.

Rozproszone pojedyncze gospodarstwa domowe oraz okoliczne miejscowości gminy Aleksandrów posiadają indywidualne systemy kanalizacyjne z przydomowymi zbiornikami ścieków, które w większości nie spełniają wymogów sanitarnych.

Z uwagi na to zachodzi konieczność dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie, co w rezultacie prowadzi będzie do sukcesywnej poprawy stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych, wzmacniając jednocześnie prężność ekologiczną systemu przyrodniczego gminy oraz poprawę warunków ekologicznych obszarów przyrodniczych gminy.

GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI

Gmina Aleksandrów nie posiada własnego wysypiska odpadów komunalnych. Odpady stałe z terenu gminy gromadzone są w kontenerach KP-7 na czasowe przechowywanie, a następnie wywożone na zorganizowane wysypisko odpadów komunalnych w Korczowie.

Na terenie gminy prowadzona jest także selektywna zbiórka odpadów w systemie workowym, zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Józefów.

W przyszłości na terenie gminy Aleksandrów nie przewiduje się budowy składowiska odpadów, natomiast należałoby znacznie rozbudować system selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy.

GAZYFIKACJA

Gmina Aleksandrów nie posiada sieci gazowej. Gospodarstwa domowe korzystają z gazu płynnego w butlach. Obecnie opracowany jest program gazyfikacji gminy Aleksandrów, który zakłada budowę gazociągu i zaopatrzenie w gaz do celów ogrzewczych i bytowych.

Na terenie gminy prowadzone są także prace geologiczno – wiertnicze mające na celu poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

TELEFONIZACJA

Gminę Aleksandrów obsługuje jedna centrala automatyczna zlokalizowana w budynku Urzędu Gminy, która realizuje połączenia krajowe i międzynarodowe. Wg danych na dzień 31.12.2003 r. na terenie gminy Aleksandrów jest 580 abonentów.

Gmina znajduje się w zasięgu głównych operatorów telefonii komórkowej.

4.6. ELEKTROENERGETYKA

Gmina Aleksandrów zelektryfikowana jest w 100%. Gmina zasilana jest w energię elektryczną z GPZ Józefów siecią linii 30 kV dla m. Aleksandrów natomiast do pozostałych miejscowości gminy siecią linii 15 kV. Na terenie gminy istnieje kilkanaście stacji transformatorowych słupowych średniego i niskiego napięcia SN/NN.

W chwili obecnej przez teren gminy nie przebiegają sieci linii wysokiego napięcia, natomiast w przyszłości zakłada się budowę linii wysokiego napięcia 110 kV Józefów – Tarnogród.

5. GOSPODARKA

5.1. ROLNICTWO

Rolnictwo jest gałęzią gospodarki zdecydowanie dominującą w strukturze gospodarczej gminy. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 3.364 ha, co stanowi 63% ogólnej powierzchni gminy. Liczba gospodarstw w gminie 714. W gminie przeważają gospodarstwa o powierzchni od 5 do 10 ha, niewielki procent stanowią gospodarstwa powyżej 15 ha. Działalność rolnicza jest podstawowym źródłem zarobkowania dla większości mieszkańców gminy. Rozwój produkcji rolniczej na terenie gminy ograniczają słabe klasy gleb. W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż, ziemniaków, tytoniu. W produkcji zwierzęcej zdecydowanie przeważa chów trzody chlewnej i bydła.

Struktura użytków rolnych w gminie Aleksandrów

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
Powierzchnia ogólna	5.322
Użytki rolne, w tym:	3.364
Grunty orne	2.346
Sady	6
Łąki	735
Pastwiska trwałe	277
Lasy i grunty leśne	1.691
Pozostałe grunty	267

Struktura gospodarstw indywidualnych w gminie Aleksandrów

Grupy obszarowe w ha	Liczba gospodarstw w szt.
1-2	83
2-5	202
5-10	361
10-15	57
15-20	9
20-50	2
Razem	714

Struktura zasiewów w gminie Aleksandrów

Rodzaj zasiewu	Powierzchnia zasiewów w ha
Zboża, w tym:	1.131,50
Pszenica	278,22
Żyto	170,40
Jęczmień	74,13
Owies	134,75
Ziemniaki	211,90
Pastewne	59,26
Pozostałe	24,00

Stan pogłowia zwierząt w gminie Aleksandrów

Grupa zwierząt hodowlanych	Pogłowie zwierząt w sztukach
Bydło ogółem	720
w tym: krowy	472
Trzoda chlewna	1326
w tym: lochy	80
Konie	53
Owce	8
Króliki	222
Drób	9656

5.2. PRZEMYSŁ, HANDEL I USŁUGI

W gminie Aleksandrów zarejestrowanych jest 100 podmiotów gospodarczych. W okresie transformacji ustrojowej nastąpił rozwój drobnych form przedsiębiorczości. Są one realizowane w formie podmiotów gospodarczych osób fizycznych lub spółek cywilnych. Powstawanie i struktura podmiotów gospodarczych jest jednym ze znaczących symptomów rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości lokalnej.

Struktura branżowa podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy przedstawia się następująco:

- handel – 22
- handel obwoźny - 9
- usługi budowlane - 14
- zakłady rzemieślnicze - 15
- stolarstwo - 5
- usługi transportowe - 9
- zakłady usług leśnych - 6
- instalatorstwo elektryczne - 1
- usługi lekarskie - 2
- usługi ślusarskie - 1
- usługi malarskie - 2
- pozostałe – 14

W ostatnich latach wyraźnie zwiększyła się ilość podmiotów gospodarczych działających w branży handlowej. Obserwuje się dość znaczny wzrost podmiotów działających w usługach budowlanych.

Wykaz ważniejszych zakładów na terenie gminy Aleksandrów

Nazwa zakładu	Rodzaj usług
„ELDREW” Jadwiga Kołodziejczyk	Wyrób, sprzedaż, skup palet
FUH „KAZAG” Tadeusz Ćmil	Wyroby z drewna
ZPH „ALEX” Józef Wasong	Wyrób siatki i gwoździ
PPH „UNIKAT” Ryszard Zań	Produkcja i usługi tartaczne
PW „HAZET” Zdzisław Hułas	Piekarnia
F.H.U. „HIP” Zdzisław Hułas	Usługi budowlane i remontowe
Zakł. Rem.-Bud. Zenon Lelań	Usługi budowlane
Stanisław Swacha	Produkcja wyrobów z drewna
Bożena Rybak zam. Katowice	Tartak w Aleksandrowie IV

6. ANALIZA BUDŻETU GMINY

Budżet gminy jest planem rocznym zawierającym dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej. Możliwości rozwoju gminy limitują osiągnięte dochody budżetowe. W pozycjach przychodów można wyróżnić różnego rodzaju subwencje i dotacje oraz dochody własne – podatki i opłaty gminne. Wśród wydatków są dwie pozycje: wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia sfery budżetowej i wydatki rzeczowe ponoszone na utrzymanie różnych obiektów będących w posiadaniu gminy.

Budżet Gminy Aleksandrów w latach 2001 – 2003 i w I półroczu 2004 r.

(w zł)

	Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004
I.	DOCHODY OGÓLEM	3732119	4646749	4582919	2632486
1.	Podatki i opłaty pobierane przez gminę	471294	546852	593508	300293
	• podatek rolny	144158	140591	161393	90912
	• podatek od nieruchomości	88654	128552	141406	68355
	• podatek leśny	32234	29556	32439	17124
	• podatek od środków transportowych	10675	8260	19753	3183
	• podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą	2936	6356	3399	1496
	• podatek od spadków i darowizn	947	887	1647	620
	• opłata skarbową	8955	8578	7143	3445
	• opłata targowa	-	120	40	10
	• pozostałe dochody	182735	223952	226288	115148
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	124860	94204	104635	62222
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	419117	486702	464312	320109
4.	Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych	364349	676073	215485	-
5.	Subwencja ogólna	2352499	2842918	3204979	1949862
	• subwencja wyrównawcza	898957	1077975	1181009	734928
	• subwencja oświatowa	1331195	1648063	1908565	1210296
	• subwencja drogowa (rekompensująca)	122347	116880	115405	4638

II	WYDATKI OGÓŁEM	3730387	4719834	4576015	2383790
1.	Wydatki inwestycyjne	918895	1565459	1109216	253776
2.	Wydatki bieżące	2811492	3154375	3466799	2130014
	• wynagrodzenia	1431033	1432447	1613095	873134
	• pochodne od wynagrodzeń	303214	400387	358499	212464
	• wydatki rzeczowe i usługi	1077245	1321541	1495205	1038416
	• dotacje	-	-	-	6000
III	WYNIK FINANSOWY	1732	-73085	6904	248696
IV	ŹRÓDŁO POKRYCIA DEFICYTU	-	pożyczka	-	-

Gmina Aleksandrów jest typową gminą rolniczą, na terenie której nie ma żadnego przemysłu stąd też osiąga niskie dochody własne. Głównie są to dochody z podatku rolnego i leśnego oraz opłaty za korzystanie z wodociągu wiejskiego i kanalizacji.

Cechą budżetu gminy Aleksandrów jest wysoki udział subwencji i dotacji w strukturze dochodów ogółem. W 2001 r. - 81,53%, w 2002 r. – 79,54%, w 2003 r. – 80,06%.

Nakłady inwestycyjne gminy Aleksandrów w latach 2001 – 2003

Wyszczególnienie	2001	2002	2003
Infrastruktura wiejska	727130	1030979	480091
Oświata	191765	515834	618584
Pozostałe	-	18646	10541

Wydatki inwestycyjne w 2001 r. stanowiły 24,63% ogółu wydatków, natomiast w 2002 r. – 33,17% i w 2003 r. 24,24%.

7. GMINA NA TLE POWIATU

Poniższy rozdział został skonstruowany w formie tabelarycznej. Tabele zawierają zestawienia danych dla wszystkich gmin Powiatu Biłgorajskiego opracowane na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Lublinie. Dane obrazują różnorodne zagadnienia: demograficzne, dotyczące zatrudnienia, warunków życia ludności, infrastruktury technicznej i społecznej, aktywności gospodarczej oraz struktury dochodów i wydatków gmin.

Tab. 1 Struktura ludności w 2002 r. (stan 31.12.2002 r.)

Tab. 2 Powierzchnia i użytkowanie gruntów w 2002 r.

Tab. 3 Pracujący w gospodarce narodowej wg sekcji europejskiej klasyfikacji działalności w 2002 r.

Tab. 4 Wybrane dane o bezrobotnych w 2002 r.

Tab. 5 Wybrane elementy infrastruktury technicznej w 2002 r.

Tab. 6 Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2002 r.

Tab. 7 Budżety gmin w 2002 r. – dochody i wydatki

Tab. 1 Struktura ludności w 2002 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Kobiety na 100 mężczyzn	Na 1 km ²	W wieku nieprodukcyjnym	Przyrost naturalny na 1000 ludności	Saldo migracji
Powiat Biłgorajski	104874	102	63	43913	-0,08	-223
Biłgoraj –gmina miejska	27043	1106	1273	9331	5,4	4
gmina wiejska	12412	102	47	5255	1,04	17
Aleksandrów	3191	100	60	1428	5,9	-8
Biszczka	4036	104	38	1761	-2,66	-9
Frampol	6660	100	62	3026	-7,60	-34
W tym miasto	1478	102	316	625	-4,62	3
Goraj	4536	101	67	2070	-2,15	-14
Józefów	7437	103	60	3191	-3,74	-71
W tym miasto	2482	108	470	989	-1,91	-37
Księżpol	6760	99	47	3004	-2,2	-5
Łukowa	4599	102	31	2045	1,71	-16
Obsza	4502	100	40	1943	-	-15
Potok Górny	5808	99	52	2722	-4,32	-14
Tarnogród	7016	101	62	2979	2,99	-8
W tym miasto	3458	106	318	1396	4,6	-15
Tereszpol	4088	97	28	1809	-1,93	-12
Turobin	7290	107	45	3349	-8,02	-38

Tab. 2 Powierzchnia i użytkowanie gruntów w 2002 r.

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Użytki rolne w ha				Lasy i grunty leśne	Pozostałe grunty i nieużytki
		razem	grunty orne	sady	łąki		
Powiat Biłgorajski	167779	87952	68335	2694	13721	64846	14981
Biłgoraj – gmina miejska	2085	891	686	22	174	570	624
Gmina wiejska	26141	822	5585	73	2240	15302	2617
Aleksandrów	5322	3040	2053	21	881	1691	591
Biszcza	10731	6487	5297	101	767	2969	1285
Frampol	10761	6164	4294	844	786	3559	1038
W tym miasto	467	344	229	53	25	82	41
Goraj	6763	4943	3959	471	384	1277	544
Józefów	12472	4844	4316	238	221	7177	451
W tym miasto	528	314	283	18	13	108	106
Księżpol	14236	9518	7456	132	1494	3187	1531
Łukowa	14875	6515	4516	65	1694	7367	993
Obsza	11297	7292	5692	83	1311	2517	1488
Potok Górny	11094	7461	5944	26	1101	2963	670
Tarnogród	11397	7647	5601	350	1215	3044	706
W tym miasto	1086	835	664	108	54	44	207
Tereszpol	14403	3132	2724	34	248	10190	1081
Turobin	16202	11806	10220	235	1205	3033	1363

Tab. 3 Pracujący w gospodarce narodowej wg sekcji europejskiej klasyfikacji działalności w 2002 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Kobiety	Rolnictwo, lowiectwo i leśnictwo; rybolówestwo i rybactwo	Przemysł i budownictwo	Usługi rynkowe	Usługi nierynkowe	Z ogółem na 1000 ludności
Powiat Biłgorajski	13349	6374	243	5554	2650	4902	127,3
Biłgoraj – gmina miejska	8280	3938	43	3568	1812	2857	312,0
- gmina wiejska	650	301	32	276	53	289	52,4
Aleksandrów	107	55	-	25	6	76	33,5
Biszczka	150	83	28	6	20	96	37,2
Frampol (gmina miejsko -wiejska)	475	308	-	174	153	148	71,3
Goraj	191	126	-	54	53	84	42,1
Józefów (gmina miejsko- wiejska)	699	316	71	319	50	259	94,0
Księżpol	488	197	5	278	40	165	72,2
Łukowa	779	183	10	614	54	101	169,4
Obsza	230	118	16	9	89	116	51,1
Potok Górny	241	141	14	12	74	141	41,5
Tarnogród (gmina miejsko – wiejska)	574	371	3	109	185	277	81,8
Tereszpol	229	119	7	95	29	98	56,0
Turobin	256	172	14	15	32	195	35,1

Tab. 4 Wybrane dane o bezrobotnych w 2002 r.

Wyszczególnienie	Sieć w km		Połączenia		Czynne źródła uliczne	Zużycie wody	
	Wodociągowa rozdzielcza	Kanalizacyjna	Wodociągowe	Kanalizacyjne		w dam ³	Na 1 mieszkańca
Powiat Biłgorajski	893,7	152,3	21298	4467	121	2623,2	25
Biłgoraj – gmina miejska	75,0	55,2	3525	2321	5	760,2	28,8
- gmina wiejska	109,5	6,5	2640	112	2	224,5	18,2
Aleksandrów	21	27,4	659	636	-	76,6	24
Biszcza	75,9	19,6	884	313	-	89,6	22,2
Frampol	77,9	0,9	1679	7	15	119,4	17,9
w tym miasto	6,8	0,6	347	2	7	27,3	18,5
Goraj	49,6	1,8	993	46	24	121,7	26,8
Józefów	56,5	1,3	1983	47	16	177,2	23,7
w tym miasto	18,2	1,3	793	47	2	79,5	31,4
Księżpol	88,5	1	1411	52	-	120	17,7
Łukowa	35,1	4	999	126	3	176	38,2
Obsza	37,8	0,2	1001	48	11	180,4	40,3
Potok Górny	66,3	5,1	1249	164	-	132,9	22,6
Tarnogród	50,4	24,8	1429	591	-	184,9	26,3
W tym miasto	17	24,8	755	591	-	110,1	31,7
Tereszpol	26,6	4,4	964	48	43	91	22
Turobin	123,6	0,1	1882	3	2	168,8	22,8

Tab. 5. Wybrane elementy infrastruktury technicznej w 2002 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Kobiety	Bez prawa do zasiłku	Pozostający bez pracy	
				Do 12 miesięcy	Od 12 miesięcy i więcej
Powiat Biłgorajski	8630	4215	7904	4043	4587
Biłgoraj –gmina miejska	2300	2110	2062	143	1160
– gmina wiejska	1331	642	1200	556	775
Aleksandrów	281	140	262	143	138
Biszczka	325	148	311	141	184
Frampol (gmina miejsko – wiejska)	537	251	499	228	309
Goraj	304	136	287	135	169
Józefów (gmina miejsko – wiejska)	866	410	743	436	430
Księżpol	474	245	442	215	259
Łukowa	209	111	198	108	101
Obsza	320	167	305	189	131
Potok Górny	318	132	308	150	168
Tarnogród (gmina miejsko – wiejska)	480	222	453	239	241
Tereszpol	494	228	455	222	272
Turobin	391	173	379	141	250

Tab. 6 Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym

Wyszczególnienie	Ogółem	Ludność w wieku:		
		przedprodukcyjnym	produkcyjnym	poprodukcyjnym
Powiat Biłgorajski	104874	26659	60961	17254
Biłgoraj - gmina miejska	26539	6584	17208	2747
gmina wiejska	12412	3347	7157	1908
Aleksandrów	3191	907	1763	521
Biszcza	4036	1032	2275	729
Frampol (gmina miejsko-wiejska)	6660	1621	3634	1405
Goraj	4536	1087	2466	983
Józefów (gmina miejsko-wiejska)	7437	1917	4246	1274
Księżpol	6760	1871	3756	1133
Łukowa	4599	1245	2554	800
Obsza	4502	1206	2559	737
Potok Górny	5808	1542	3086	1180
Tarnogród (gmina miejsko-wiejska)	7016	1806	4037	1173
Tereszpol	4088	1065	2279	744
Turobin	7290	1429	3941	1920

Tab. 7 Budżety gmin w 2002 r. – dochody i wydatki

Wyszczególnienie	Dochody budżetów ogółem		Wydatki budżetów ogółem	
	w tys. zł.	na 1 mieszkańca w zł.	w tys. zł.	na 1 mieszkańca w zł.
Powiat Biłgorajski	54938,2	552,1	55027,6	524
Biłgoraj – gmina miejska	36822,0	1394,9	39409,0	1492,9
- gmina wiejska	14397,9	1168,6	13757,2	1116,6
Aleksandrów	4646,7	1454,4	4719,8	1477,3
Biszcza	5343,1	1320,9	5269,9	1302,8
Frampol (gmina miejsko-wiejska)	7595,9	1132,4	7368,4	1098,5
Goraj	5003,6	1103,1	4818,1	1062,2
Józefów (gmina miejsko-wiejska)	9768,7	1307,4	9476,6	1268,3
Księżpol	8805,3	1297,0	8843,2	1302,6
Łukowa	5878,6	1276,3	6334,1	1375,2
Obsza	5815,9	1299,9	6114,0	1366,6
Potok Górny	7515,0	1279,4	7683,2	1308,0
Tarnogród (gmina miejsko-wiejska)	10679,2	1518,2	10863,9	1544,5
Tereszpol	5542,5	1352,8	5371,6	1311,1
Turobin	7675,4	1038,3	7273,50	984,0

8. ANALIZA SWOT DLA GMINY/ OBSZARY PROBLEMOWE

Analiza SWOT dla gminy Aleksandrów jest wynikiem spostrzeżeń oraz podsumowaniem niniejszej diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej.

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none">• położenie geograficzne• warunki dla rozwoju agroturystyki• walory turystyczne• zbiornik wodny małej retencji• wysoki wskaźnik lesistość• nieskażone środowisko• położenie przy szlakach komunikacyjnych• dobre połączenie komunikacyjne• pełna telefonizacja gminy• zwodociągowanie gminy• pełna sieć kanalizacyjna• pełna sieć szkolna (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne)	<ul style="list-style-type: none">• brak systemu gazyfikacji• zła jakość dróg gminnych i lokalnych• brak ścieżek spacerowych i rowerowych• brak stadionu sportowego• zły stan techniczny urządzeń melioracyjnych• rozdrobnienie gospodarstw• brak placówek kulturalnych• wysokie bezrobocie• ubożenie społeczeństwa• niski poziom w zakresie aktywności związanej z rozwojem ekonomicznym gminy i tworzeniem miejsc pracy
SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none">• rozwój turystyki i agroturystyki• rozwój drobnej przedsiębiorczości• rozwój przetwórstwa produktów rolnych• rozwój infrastruktury rekreacyjnej• rozwój infrastruktury technicznej• rozwój bazy sportowej• rozwijanie współpracy między gminami	<ul style="list-style-type: none">• pogłębiające się bezrobocie• brak rynku pracy• brak warunków startu dla młodych ludzi• ubożenie mieszkańców gminy• mała ilość środków finansowych na realizację zadań gminnych• brak sieci gazowej• zły stan dróg gminnych i lokalnych• mała opłacalność produkcji rolnej• brak rynku zbytu na produkty rolne

9. WNIOSKI – REKOMENDACJE

- Strategiczne działania mające na celu rozwój gminy Aleksandrów powinny zmierzać w kierunku poprawy poziomu życia mieszkańców gminy i stworzenia odpowiedniej bazy dla rozwoju przedsięwzięć związanych z rozwojem turystyki i usług towarzyszących.
- Gmina Aleksandrów posiada wyjątkowo cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe i historyczne. Gmina graniczy z otuliną Roztoczańskiego Parku Narodowego i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej. Położenie geograficzne, związane z nim walory i nieskażone środowisko predestynują gminę do rozwoju turystyki całorocznej o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim;
- Turystyczno-rekreacyjną funkcję gminy należy wspomóc rozbudową terenów pod zabudowę lotniskową oraz zagospodarowaniem terenów przewidzianych jako rekreacyjne. Rozwój turystyki i agroturystyki jest szansą dla mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania pozarolniczych źródeł dochodu;
- Stan infrastruktury technicznej wymaga przede wszystkim inwestycji w zakresie: budowy sieci gazowej, poprawy stanu technicznego dróg, budowy chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych;
- Gmina posiada tereny wyposażone w niezbędną infrastrukturę, które mogą być przeznaczone inwestorom pod działalność gospodarczą nieuciążliwą dla środowiska;
- Należy tworzyć warunki do rozwoju firm poprzez wprowadzenie systemu ulg podatkowych;
- Rozwój rolnictwa na terenie gminy należy wesprzeć poprzez tworzenie grup producenckich, rozwój produkcji żywności ekologicznej na potrzeby miast i przyjezdnych turystów, tworzenie zorganizowanego systemu skupu i zbytu produktów rolnych;
- Należy opracować strategię promocyjną gminy jako miejsca dogodnego dla lokalizacji firm oraz atrakcyjnego dla rozwoju turystyki.

III. PLAN ZADAŃ DLA GMINY ALEKSANDRÓW

Niniejsza część „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów” zawiera projekty i zadania inwestycyjne planowane, na których realizację gmina będzie ubiegała się o środki z funduszy strukturalnych w podokresach finansowania 2004 – 2006 oraz 2007 – 2013.

Intencją Rady i Wójta Gminy było zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych wszystkich miejscowości gminnych oraz ujęcie ich w „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów”.

Plan zadań opracowany został przez zespół, w skład którego weszli przedstawiciele Rady Gminy, Rady Sołectkiej, placówek oświatowych oraz Urzędu Gminy:

1. Tadeusz Bździuch – Przewodniczący Rady Gminy
2. Roman Wszola – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Janusz Jabłoński – radny Rady Gminy
4. Zdzisław Hułas – radny Rady Gminy
5. Stanisław Bielak – radny Rady Gminy
6. Zenon Lelen – radny Rady Gminy
7. Kazimierz Larwa – sołtys i radny Rady Gminy
8. Stanisław Kukielka – sołtys
9. Henryk Jastrzębski – sołtys
10. Lucyna Wszola – dyrektor Szkoły Podstawowej
11. Jan Palikot – dyrektor Gimnazjum
12. Krzysztof Kwiatkowski – wicedyrektor Szkoły Podstawowej
13. Danuta Mruk – Skarbnik Gminy
14. Barbara Wiśniewska – Sekretarz Gminy
15. Bogusława Kotwica – inspektor ds. księgowości podatkowej, planowania przestrzennego i bhp,
16. Krzysztof Bździuch – inspektor ds. budownictwa, ochrony środowiska i spraw komunalnych.

Zespół autorski na podstawie analizy celów rozwoju gminy, jej mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń pogrupował zadania tematycznie według kryterium ważności, których odzwierciedleniem będzie realizacja konkretnych projektów inwestycyjnych.

Tabela – LISTA ZADAŃ/PROGRAMÓW NA LATA 2004 – 2013

ZADANIE	CZAS REALIZACJI												JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU	
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13						
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szum w Aleksandrowie															1.000.000 3.000.000 6.000.000	środki gminy NFOŚ środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej															300.000	środki gminy
Realizacja zadania															700.000 3.000.000 6.000.000	środki gminy NFOŚ środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa estetyki i atrakcyjności terenu - rozwój agroturystyki - rozwój budownictwa letniskowego - poprawa standardu życia mieszkańców - nowe miejsca pracy - wzrost wartości inwestycyjnej terenów przyległych - rozwój usług towarzyszących - nowe miejsca pracy - wzrost wartości inwestycyjnej terenów przyległych - rozwój usług towarzyszących 															

ZADANIE	CZAS REALIZACJI										JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13			
Modernizacja oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Aleksandrowie											Wójt	400.000 400.000 -	środki gminy NFOŚ środki UE
Opracowanie dokumentacji technicznej											Wójt	20.000	środki gminy
Odmulenie zbiorników oraz unowocześnienie systemu oczyszczania ścieków											Wójt	380.000 400.000 -	środki gminy NFOŚ środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa stanu środowiska naturalnego - poprawa czystości wód - zachowanie wysokiej jakości zasobów wód podziemnych 												

ZADANIE	CZAS REALIZACJI												JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13					
Modernizacja chodnika dla pieszych prawą stroną drogi woj. nr 853 o dł. 10000 m														190.000	środki gminy
-przygotowanie dokumentacji formalno -prawnej														320.000	kontrakt Wojewody
- realizacja I etapu modernizacja chodnika dł. 2000 m														200.000	środki UE
- realizacja II etapu modernizacja chodnika dł. 2000 m														10.000	środki gminy
- realizacja III etapu modernizacja chodnika dł. 6000 m														40.000	środki gminy
														100.000	kontrakt Wojewody
														-	środki UE
														40.000	środki gminy
														100.000	kontrakt Wojewody
														-	środki UE
														100.000	środki gminy
														120.000	kontrakt Wojewody
														200.000	środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa stanu technicznego chodników na terenie gminy - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców - zwiększenie potencjału komunikacyjnego gminy - wzrost walorów estetycznych gminy 														

ZADANIE	CZAS REALIZACJI												JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU	
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13						
Budowa chodnika dla pieszych lewą stroną drogi woj. nr 853 o dł. 12000 m														Wójt	325.000 480.000 930.000	środki gminy budżet państwa środki UE
- przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej														Wójt	6.000	środki gminy
realizacja I etapu budowa chodnika dł. 3000 m														Wójt	134.000 105.000 250.000	środki gminy budżet państwa środki UE
- realizacja II etapu budowa chodnika dł. 4000 m														Wójt	85.000 175.000 300.000	środki gminy budżet państwa środki UE
- realizacja III etapu budowa chodnika dł. 5000 m														Wójt	100.000 200.000 380.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa stanu technicznego chodników na terenie gminy - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców - zwiększenie potencjału komunikacyjnego gminy - wzrost walorów estetycznych gminy 															

ZADANIE	CZAS REALIZACJI													JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13						
Budowa drogi powiatowej nr 1945 L Aleksandrów - Szostaki dl. 3000 m														Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju		środki gminy SAPARD środki UE Starostwo Powiatowe
I etap Budowa 1000 m drogi														Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju		środki gminy SAPARD środki UE Starostwo Powiatowe
II etap Budowa 1000 m drogi														Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju		środki gminy SAPARD środki UE Starostwo Powiatowe
II etap Budowa 1000 m drogi														Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju		środki gminy SAPARD środki UE Starostwo Powiatowe
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa stanu technicznego dróg - rozwój budownictwa mieszkaniowego - usprawnienie systemu komunikacji - wzrost atrakcyjności terenu - poprawa standardu życia i bezpieczeństwa mieszkańców - wzrost wartości inwestycyjnej terenu - rozwój małej przedsiębiorczości 															

ZADANIE	CZAS REALIZACJI										JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU	
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13				
Budowa drogi gminnej nr Gp 001 Aleksandrów – k. Margole													339.000 110.000 60.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej													11.000	środki gminy
Realizacja I etapu - wzmocnienie podłoża i wykonanie podbudowy na dł. 1300 m													128.000 70.000 -	środki gminy budżet państwa środki UE
Realizacja II etapu - wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 1300 m łącznie z budową skrzyżowania													200.000 40.000 60.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - rozbudowa sieci komunikacyjnej na terenie gminy - rozwój budownictwa mieszkaniowego - poprawa estetyki osiedla mieszkaniowego - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców - wzrost wartości inwestycyjnej okolicznych terenów - rozwój usług 													

ZADANIE	CZAS REALIZACJI										JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13			
Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego o dl. 1500 m											Wójt	280.000 116.000 1.400.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej											Wójt	10.000	środki gminy
Utwardzenie drogi na dl. 1500 m											Wójt	270.000 116.000 1.400.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa systemu komunikacji - poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy - poprawa warunków agroturystycznych - rozwój budownictwa letniskowego 												

ZADANIE	CZAS REALIZACJI												JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13					
Budowa drogi gminnej przy kościele parafialnym w Aleksandrowie													Wójt	200.000 - 100.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej													Wójt	10.000	środki gminy
Realizacja I etapu - wzmocnienie podłoża i wykonanie podbudowy tłuczniowej na dł. 400 m													Wójt	140.000 - 50.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Realizacja II etapu - wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 400 m													Wójt	50.000 - 50.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa systemu komunikacji - poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wzrost wartości inwestycyjnej terenu 														

ZADANIE	CZAS REALIZACJI												JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13					
Budowa drogi gminnej nr Gu 004-D do m. Lipowiec dł. 1300 m													Wójt	340.000 160.000 1.100.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej													Wójt	10.000	środki gminy
Realizacja I etapu - wzmocnienie podłoża i wykonanie podbudowy tłuczniowej na dł. 1300 m													Wójt	230.000 160.000 700.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Realizacja II etapu - wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 1300 m wraz z budową skrzyżowania przy włączeniu do drogi woj.													Wójt	100.000 - 400.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - rozbudowa sieci komunikacyjnej na terenie gminy - rozwój budownictwa mieszkaniowego - poprawa walorów estetycznych terenu - usprawnienie systemu komunikacji z gminą sąsiednią - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców - wzrost wartości inwestycyjnej terenu - rozwój usług 														

ZADANIE	CZAS REALIZACJI										JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU	
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13				
Budowa drogi nr Gu 010-D do m. Trzepietniak dł. 1300 m													340.000 160.000 1.100.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej													10.000	środki gminy
Realizacja I etapu - wzmocnienie podłoża i wykonanie podbudowy tłuczniowej na dł. 1300 m													230.000 160.000 700.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Realizacja II etapu - wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 1300 m													100.000 - 400.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa systemu komunikacji - poprawa standardu życia i bezpieczeństwa mieszkańców - wzrost atrakcyjności terenu - wzrost wartości inwestycyjnej terenu 													

ZADANIE	CZAS REALIZACJI										JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU	
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13				
Budowa drogi nr Gp 008-L do m. Bukowiec dl. 2500 m													397.000 393.000 1.810.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej													12.000	środki gminy
Realizacja I etapu - wzmocnienie podłoża i wykonanie podbudowy tłuczniowej na dl. 2500 m													250.000 288.000 1.150.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Realizacja II etapu - wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 2500 m													135.000 105.000 660.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - usprawnienie systemu komunikacji - wzrost atrakcyjności terenu - rozwój budownictwa mieszkaniowego - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców - wzrost wartości inwestycyjnej terenu - rozwój usług 													

ZADANIE	CZAS REALIZACJI												JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13					
Utwardzenie dróg dojazdowych do pól													Wójt	100.000 - 400.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej													Wójt	6.000	środki gminy
Wykonanie utwardzenia dróg													Wójt	94.000 - 400.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy - usprawnienie komunikacji mieszkańców - poprawa dostępu do pól uprawnych - odciążenie głównych dróg publicznych 														

ZADANIE	CZAS REALIZACJI													JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13						
Modernizacja boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem														Wójt	50.000 -	środki gminy środki UE
Przygotowanie dokumentacji technicznej														Wójt	3.000	środki gminy
Modernizacja nawierzchni boisk szkolnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz wykonanie ogrodzeń														Wójt	47.000 -	środki gminy środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - rozwój kultury fizycznej - wzrost standardu pracy uczniów, kadry nauczycielskiej - poprawa jakości edukacji i wychowania - podniesienie atrakcyjności szkoły - możliwość tworzenia imprez sportowych 															
Wymiana stolarki budowlanej w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie														Wójt	20.000 - -	środki gminy kontrakt Wojewody środki UE
Realizacja zadania														Wójt	20.000 - -	środki gminy kontrakt Wojewody środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa stanu technicznego budynku - ocieplenie budynku - poprawa warunków lokalowych 															

ZADANIE	CZAS REALIZACJI										JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13			
Budowa stadionu sportowego w Aleksandrowie											Wójt	465.000 600.000 1.950.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej											Wójt	35.000	środki gminy
Budowa stadionu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą											Wójt	430.000 600.000 1.950.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej - podniesienie atrakcyjności gminy - tworzenie i rozwijanie kół sportowych - poprawa zdrowia fizycznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 												

ZADANIE	CZAS REALIZACJI												JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13					
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie													Wójt	405.000 - -	środki gminy budżet państwa środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej													Wójt	5.000	środki gminy
Nadbudowa budynku													Wójt	150.000 - -	środki gminy budżet państwa środki UE
Prace wykończeniowe													Wójt	250.000 - -	środki gminy budżet państwa środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa warunków lokalowych urzędu - wzrost standardu pracy pracowników urzędu oraz obsługiwanych interesantów - poprawa estetyki budynku 														

ZADANIE	CZAS REALIZACJI										JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13			
Remont budynku „Wodmistrzówki” w Aleksandrowie											Wójt	205.000 - -	środki gminy budżet państwa środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej											Wójt	5.000	środki gminy
Prace remontowo – budowlane											Wójt	200.000 - -	środki gminy budżet państwa środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa stanu technicznego budynku - stworzenie nowych miejsc pracy - poprawa estetyki budynku - zagospodarowanie pustostanu 												

ZADANIE	CZAS REALIZACJI													JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13						
Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów														Wójt	30.000 170.000 -	środki gminy NFOŚ środki UE
Realizacja zadania														Wójt	30.000 170.000 -	środki gminy NFOŚ środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - wzrost świadomości ekologicznej lokalnej społeczności - poprawa warunków życia mieszkańców - likwidacje dzikich wysypisk - poprawa stanu środowiska naturalnego - zwiększenie odzysku surowców wtórnych 															

ZADANIE	CZAS REALIZACJI										JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU	
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13				
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do nowobudowanych osiedli mieszkaniowych													45.000 55.000 200.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej													10.000	środki gminy
Realizacja zadania													35.000 55.000 200.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców - dostęp do zbiorowych ujęć wody - korzystny wpływ na stan zdrowotności mieszkańców - pozytywny wpływ na środowisko naturalne - zachowanie zasobów wód podziemnych - zapobieżenie budowie szamb stanowiących zagrożenie dla środowiska 													

ZADANIE	CZAS REALIZACJI										JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13			
Rozbudowa oświetlenia ulicznego do k. Margole i k.Podlas											Wójt	30.000 70.000 200.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej											Wójt	10.000	środki gminy
Realizacja zadania											Wójt	20.000 70.000 200.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa warunków komunikacji mieszkańców - poprawa standardu życia i bezpieczeństwa mieszkańców - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - wzrost atrakcyjności terenów - rozwój budownictwa mieszkaniowego 												

ZADANIE	CZAS REALIZACJI										JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU	
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13				
Budowa chodników dla pieszych przy nowobudowanych drogach													42.000 50.000 188.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej													6.000	środki gminy
Realizacja zadania													36.000 50.000 188.000	środki gminy budżet państwa środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa standardu życia i bezpieczeństwa mieszkańców - usprawnienie komunikacji mieszkańców - podniesienie atrakcyjności terenów przyległych 													

ZADANIE	CZAS REALIZACJI										JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU	
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13				
Budowa amfiteatru przy zbiorniku wodnym na rzece Szum w Aleksandrowie													50.000 50.000	środki gminy środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej													3.000	środki gminy
Realizacja zadania													47.000 50.000	środki gminy środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - wzrost atrakcyjności terenu - napływ turystów - rozwój turystyki sezonowej - rozwój usług towarzyszących - nowe miejsca pracy 													

ZADANIE	CZAS REALIZACJI										JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU	
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13				
Budowa sieci gazyfikacyjnej w m. Aleksandrów													750.000 4.250.000	środki gminy środki UE
Przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej													40.000	środki gminy
Realizacja zadania													710.000 4.250.000	środki gminy środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa standardu życia mieszkańców - zaspokojenie potrzeb bieżących mieszkańców - zmniejszenie emisji dymów do atmosfery 													
Modernizacja urządzeń melioracyjnych w m. Aleksandrów													100.000 50.000 100.000	środki gminy NFOŚ środki UE
Realizacja zadania													100.000 50.000 100.000	środki gminy NFOŚ środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa standardu życia mieszkańców - polepszenie stanu środowiska naturalnego - regulacja stosunków wodnych w glebie 													

ZADANIE	CZAS REALIZACJI												JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	WYSOKOŚĆ BUDŻETU	ŹRÓDŁO BUDŻETU
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13					
Promocja terenów turystycznych													Wójt	20.000 100.000	środki gminy środki UE
Budowa szlaków turystycznych													Wójt	20.000 100.000	środki gminy środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - rozwój turystyki sezonowej - napływ turystów - rozwój usług towarzyszących 														
Przeciwdziałanie bezrobociu - prace interwencyjne - roboty publiczne													Wójt	50.000 100.000	środki gminy środki UE
Tworzenie warunków do rozwoju firm - system ulg podatkowych - pomoc potencjalnym inwestorom - pomoc w przekwalifikowaniu - pomoc w organizowaniu szkoleń													Rada Gminy organizacje pozarządowe ODR	50.000 100.000	środki gminy środki UE
Wskaźniki (oczekiwane rezultaty)	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie migracji poza teren gminy - stopniowe zmniejszanie bezrobocia - rozwój przedsiębiorczości 														

LISTA ZADAŃ I PROJEKCJA FINANSOWA NA LATA 2004 – 2008

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Pochodzenie środków	Wysokość nakładów finansowych					
				Łącznie	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1.	Budowa drogi powiatowej nr 1945 L Aleksandrów - Szostaki	2004-2006	ŚRODKI GMINNE	716.000	216.000	250.000	250.000		
			BUDŻET PAŃSTWA	2415.000	402.000	1006.000	1007.000		
			ŚRODKI UE	483.000	483.000				
			RAZEM	3614.000	1101.000	1256.000	1257.000		
2.	Budowa drogi gminnej nr Gp 001 Aleksandrów – k. Margole	2004-2006	ŚRODKI GMINNE	339.000	139.000	150.000	50.000		
			BUDŻET PAŃSTWA	110.000	70.000		40.000		
			ŚRODKI UE	60.000			60.000		
			RAZEM	509.000	209.000	150.000	150.000		
3.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie	2004-2006	ŚRODKI GMINNE	405.000	5.000	150.000	250.000		
			BUDŻET PAŃSTWA						
			ŚRODKI UE						
			RAZEM	405.000	5.000	150.000	250.000		
4.	Wymiana stolarki budowlanej w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	2005	ŚRODKI GMINNE	20.000		20.000			
			BUDŻET PAŃSTWA						
			ŚRODKI UE						
			RAZEM	20.000		20.000			
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Aleksandrowie	2005-2006	ŚRODKI GMINNE	400.000		200.000	200.000		
			BUDŻET PAŃSTWA	400.000			400.000		
			ŚRODKI UE						
			RAZEM	800.000		200.000	600.000		
6.	Budowa drogi gminnej przy kościele parafialnym w Aleksandrowie	2005-2006	ŚRODKI GMINNE	200.000		150.000	50.000		
			BUDŻET PAŃSTWA						
			ŚRODKI UE	100.000			100.000		
			RAZEM	300.000		150.000	150.000		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Pochodzenie środków	Wysokość nakładów finansowych					
				Łącznie	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
7.	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego	2005-2008	ŚRODKI GMINNE	280.000		10.000	70.000	70.000	130.000
			BUDŻET PAŃSTWA	116.000		40.000	20.000	20.000	36.000
			ŚRODKI UE	1400.000		350.000	350.000	350.000	350.000
	RAZEM		1796.000		400.000	440.000	440.000	516.000	
8.	Budowa drogi nr Gu 004-D do miejscowości Lipowiec	2005-2009	ŚRODKI GMINNE	290.000		10.000	120.000	110.000	50.000
			BUDŻET PAŃSTWA	160.000			80.000	80.000	
			ŚRODKI UE	900.000			300.000	400.000	200.000
	RAZEM		1350.000		10.000	500.000	590.000	250.000	
9.	Modernizacja chodnika dla pieszych prawą stroną drogi woj. nr 853	2005-2009	ŚRODKI GMINNE	130.000		10.000	40.000	40.000	40.000
			BUDŻET PAŃSTWA	270.000			100.000	170.000	
			ŚRODKI UE	170.000				70.000	100.000
	RAZEM		570.000		10.000	140.000	280.000	140.000	
10.	Budowa chodnika dla pieszych lewą stroną drogi woj. nr 853	2005-2011	ŚRODKI GMINNE	225.000		90.000	50.000	40.000	45.000
			BUDŻET PAŃSTWA	280.000			105.000	100.000	75.000
			ŚRODKI UE	550.000			250.000	150.000	150.000
	RAZEM		1055.000		90.000	405.000	290.000	270.000	
11.	Modernizacja boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem	2006-2008	ŚRODKI GMINNE	50.000			3.000	27.000	20.000
			BUDŻET PAŃSTWA						
			ŚRODKI UE						
	RAZEM		50.000			3.000	27.000	20.000	
12.	Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów	2006-2009	ŚRODKI GMINNE	24.000			8.000	8.000	8.000
			BUDŻET PAŃSTWA	126.000			42.000	42.000	42.000
			ŚRODKI UE						
	RAZEM		150.000			50.000	50.000	50.000	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Pochodzenie środków	Wysokość nakładów finansowych					
				Łącznie	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
13.	Remont budynku „Wodomistrzówki w Aleksandrowie	2006-2009	ŚRODKI GMINNE	145.000			5.000	80.000	60.000
			BUDŻET PAŃSTWA						
			ŚRODKI UE						
			RAZEM	145.000			5.000	80.000	60.000
14.	Budowa stadionu sportowego w Aleksandrowie	2006-2010	ŚRODKI GMINNE	235.000			35.000	105.000	95.000
			BUDŻET PAŃSTWA	300.000				150.000	150.000
			ŚRODKI UE	990.000				490.000	500.000
			RAZEM	1525.000			35.000	745.000	745.000
15.	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szum w Aleksandrowie	2006-2011	ŚRODKI GMINNE	300.000			100.000	100.000	100.000
			BUDŻET PAŃSTWA						
			ŚRODKI UE						
			RAZEM	300.000			100.000	100.000	100.000
16.	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól	2007-2013	ŚRODKI GMINNE	6.000				3.000	3.000
			BUDŻET PAŃSTWA						
			ŚRODKI UE						
			RAZEM	6.000				3.000	3.000
17.	Budowa drogi nr Gu 010-D do miejscowości Trzepietniak	2007-2013	ŚRODKI GMINNE	85.000				10.000	75.000
			BUDŻET PAŃSTWA	25.000					25.000
			ŚRODKI UE	380.000					380.000
			RAZEM	490.000				10.000	480.000
18.	Budowa drogi nr Gu 008-L do miejscowości Bukowiec	2008-2013	ŚRODKI GMINNE	12.000					12.000
			BUDŻET PAŃSTWA						
			ŚRODKI UE						
			RAZEM	12.000					12.000

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Pochodzenie środków	Wysokość nakładów finansowych					
				Łącznie	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
19.	Budowa sieci gazyfikacyjnej w m. Aleksandrów	2008-2013	ŚRODKI GMINNE	20.000					20.000
			BUDŻET PAŃSTWA						
			ŚRODKI UE						
			RAZEM	20.000					20.000
20.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do nowobudowanych osiedli mieszkaniowych	2008-2013	ŚRODKI GMINNE	10.000					10.000
			BUDŻET PAŃSTWA						
			ŚRODKI UE						
			RAZEM	10.000					10.000

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ

NAZWA ZADANIA:	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szum w Aleksandrowie	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2006-2011	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Przeciwdziałanie powodziom Podniesienie walorów estetycznych regionu turystycznego	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	Zadanie jest związane z poprawą walorów estetycznych i krajobrazowych terenu. Jest kontynuacją uatrakcyjniania terenów podmokłych i nieużytków	
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wybudowany będzie zbiornik retencyjny o pow. ok. 60 ha, na który składać się będzie zaporą czołową, doprowadzalnik, czasza zbiornika, budowla upustowa oraz przegroda dolinowa.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Realizacja procesu formalno – prawnego	100.000
Rok 2	Realizacja procesu formalno – prawnego	100.000
Rok 3	Realizacja procesu formalno – prawnego	100.000
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		10.000.000
Wysokość środków gminnych (%):		10
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, NFOŚ ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE	- wzrost wartości inwestycyjnej okolicznych terenów	
SPOŁECZNE	- polepszenie warunków do rozwoju agroturystyki - rozwój bazy letniskowej - powstanie nowych miejsc pracy	
EKOLOGICZNE	- poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych terenu - stabilizacja poziomu wód powierzchniowych	
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		
Gmina jest na etapie opracowania map do celów projektowych oraz pozyskiwania terenów pod planowaną inwestycję.		

NAZWA ZADANIA:	Modernizacja oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Aleksandrowie	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2005-2006	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu infrastruktury technicznej. Poprawa stanu sanitarnego gminy.	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	Zadanie związane jest z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy nowobudowanych osiedlach na terenie gminy	
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja oczyszczalni ścieków w zakres, której wchodzić będzie odmulenie zbiorników oraz unowocześnienie systemu oczyszczania ścieków.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Opracowanie dokumentacji oraz realizacja 50% zadania	400.000
Rok 2	Realizacja zadania – 50%	400.000
Rok 3		
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		800.000
Wysokość środków gminnych (%):		50
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, kontrakt wojewódzki ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE	- dochody z tytułu oczyszczania ścieków	
SPOŁECZNE	- polepszenie standardu życia mieszkańców - korzystny wpływ na zdrowotność mieszkańców	
EKOLOGICZNE	- poprawa stanu środowiska naturalnego, - zachowanie wysokiej jakości zasobów wód podziemnych - zapobieżenie budowie szamb stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego	
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Modernizacja chodnika dla pieszych prawą stroną drogi woj. nr 853	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2005-2009	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu technicznego istniejącego chodnika. Poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	Zadanie jest związane z poprawą stanu technicznego chodników i dróg na terenie gminy	
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja całości istniejącego chodnika (prawa strona drogi woj. nr 853) o długości 10000 m.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Realizacja procesu formalno – prawnego	10.000
Rok 2	Realizacja I etapu	140.000
Rok 3	Realizacja II etapu oraz realizacja 30% III etapu	280.000
Rok 4	Realizacja 30 %III etapu	140.000
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		710.000
Wysokość środków gminnych (%):		27
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, kontrakt wojewódzki ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE		
SPOŁECZNE	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa stanu technicznego chodnika - usprawnienie komunikacji pieszych - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 	
EKOLOGICZNE	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa walorów estetycznych gminy 	
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Budowa chodnika dla pieszych lewą stroną drogi woj. nr 853	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2005-2011	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu technicznego chodników na terenie gminy. Poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	Zadanie jest związane z poprawą stanu technicznego chodników i dróg na terenie gminy, a także z poprawą jakości komunikacji na terenie gminy.	
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wybudowany zostanie nowy chodnik o dł. 12000 m (lewa strona drogi woj. nr 853) w m. Aleksandrów.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Realizacja procesu formalno – prawnego oraz 33 % I etapu	90.000
Rok 2	Realizacja 67 % I etapu	405.000
Rok 3	Realizacja 50% II etapu	290.000
Rok 4	Realizacja 50 %II etapu	270.000
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		1.735.000
Wysokość środków gminnych (%):		19
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, kontrakt wojewódzki ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE		
SPOŁECZNE	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - poprawa potencjału komunikacyjnego na terenie gminy - poprawa estetyki gminy 	
EKOLOGICZNE		
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		
Gmina jest na etapie pozyskiwania terenów pod planowaną inwestycję.		

NAZWA ZADANIA:	Budowa drogi powiatowej nr 1945 L Aleksandrów – Szostaki	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2004-2006	
LOKALIZACJA	Gmina Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy. Usprawnienie komunikacji na terenie gminy.	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	Zadanie powiązane jest z rozbudową sieci komunikacyjnej i założeniami Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Biłgorajskiego	
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wybudowany zostanie 3 km odcinek drogi powiatowej, którego szczegółowy zakres określony zostanie przez władze powiatowe.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Realizacja I etapu	1.101.000
Rok 2	Realizacja II etapu	1.256.000
Rok 3	Realizacja III etapu	1.257.000
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		3.614.000
Wysokość środków gminnych (%):		30
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE	<ul style="list-style-type: none"> - przyciągnięcie inwestorów, - wzrost wartości inwestycyjnej terenów przyległych 	
SPOŁECZNE	<ul style="list-style-type: none"> - usprawnienie systemu komunikacji, - poprawa ruchu drogowego, - wzrost atrakcyjności terenu 	
EKOLOGICZNE	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa stanu środowiska naturalnego, - zmniejszenie emisji spalin do powietrza 	
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		
Zarząd Powiatu posiada opracowaną dokumentację techniczną na budowę drogi, pozwolenie na budowę oraz uregulowany stan prawny z właścicielami przyległych nieruchomości. Etap I jest współfinansowany ze środków Programu SAPARD		

NAZWA ZADANIA:	Budowa drogi gminnej nr Gp 001 Aleksandrów – k. Margole	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2004-2006	
LOKALIZACJA	Gmina Aleksandrów – kolonia Margole	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy.	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	Zadanie powiązane jest z rozbudową sieci komunikacyjnej gminy oraz poprawą stanu technicznego dróg na terenie gminy.	
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wybudowana zostanie droga gminna o dł. 1300 m do k. Margole (wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej) kanalizacji burzowej oraz skrzyżowania (włączenie drogi gminnej do drogi wojewódzkiej).		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Przygotowanie dokumentacji oraz realizacja I etapu	209.000
Rok 2	Realizacja 50% II etapu	150.000
Rok 3	Realizacja 50% II etapu	150.000
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		509.000
Wysokość środków gminnych (%):		67
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, kontrakt wojewódzki ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE	- wzrost wartości inwestycyjnej terenów przyległych	
SPOŁECZNE	- rozbudowa sieci komunikacyjnej na terenie gminy - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców - rozwój budownictwa mieszkaniowego - rozwój usług	
EKOLOGICZNE		
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		
Opracowana została dokumentacja techniczna na budowę drogi wraz z przebudową urządzeń drenarskich i kanalizacją burzową. Gmina posiada także prawomocne pozwolenie na budowę w/w drogi.		

NAZWA ZADANIA:	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2005-2008	
LOKALIZACJA	Gmina Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy. Usprawnienie komunikacji na terenie gminy.	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	Zadanie powiązane jest z rozbudową sieci komunikacyjnej gminy oraz poprawą stanu technicznego dróg na terenie gminy.	
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wykonane zostanie utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do zbiornika (lewą stroną zbiornika) na długości 1500 m.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Przygotowanie dokumentacji oraz realizacja 25% zadania	400.000
Rok 2	Utwardzenie drogi - 25% zadania	440.000
Rok 3	Utwardzenie drogi – 25% zadania	440.000
Rok 4	Utwardzenie drogi – 25% zadania	516.000
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		1.796.000
Wysokość środków gminnych (%):		15,6
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, budżet państwa ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE	- wzrost wartości inwestycyjnej terenów przyległych	
SPOŁECZNE	- wzrost atrakcyjności terenu - rozwój usług agroturystycznych - rozwój budownictwa letniskowego	
EKOLOGICZNE	- zmniejszenie emisji spalin do atmosfery - poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych terenu	
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Budowa drogi gminnej przy kościele parafialnym w Aleksandrowie	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2005-2006	
LOKALIZACJA	Gmina Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	Zadanie związane z poprawą stanu technicznego dróg na terenie gminy.	
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wybudowane zostanie 400 m drogi gminnej przy kościele z dostępem do cmentarza parafialnego.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Przygotowanie dokumentacji oraz realizacja I etapu	150.000
Rok 2	Realizacja II etapu	150.000
Rok 3		
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		300.000
Wysokość środków gminnych (%):		67
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, budżet państwa ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE	- wzrost wartości inwestycyjnej terenów przyległych	
SPOŁECZNE	- poprawa stanu technicznego drogi - poprawa standardu życia i bezpieczeństwa mieszkańców - rozwój budownictwa mieszkaniowego	
EKOLOGICZNE		
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Budowa drogi nr Gu 004-D do miejscowości Lipowiec	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2005-2009	
LOKALIZACJA	Gmina Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy. Usprawnienie komunikacji na terenie gminy.	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	Zadanie powiązane jest z rozbudową sieci komunikacyjnej gminy oraz poprawą stanu technicznego dróg na terenie gminy.	
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
Zadanie obejmować będzie budowę drogi do m. Lipowiec o dł. 1300 m. W ramach tego zadania wykonane zostanie wzmocnienie podłoża, wykonanie podbudowy tłuczniowej, a następnie nawierzchnia asfaltowa na całej długości drogi.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej	10.000
Rok 2	Realizacja 50% I etapu	500.000
Rok 3	Realizacja 50% I etapu	590.000
Rok 4	Realizacja 50% II etapu	250.000
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		1.600.000
Wysokość środków gminnych (%):		21
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, budżet państwa ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE	- zmniejszenie kosztów połączenia z sąsiednią gminą	
SPOŁECZNE	- rozbudowa sieci komunikacyjnej na terenie gminy - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców - wzrost wartości inwestycyjnej terenów	
EKOLOGICZNE		
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Budowa drogi nr Gu 010-D do miejscowości Trzepietniak	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2007-2013	
LOKALIZACJA	Gmina Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy. Usprawnienie komunikacji na terenie gminy.	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	Zadanie powiązane jest z rozbudową sieci komunikacyjnej gminy oraz poprawą stanu technicznego dróg na terenie gminy.	
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wybudowana zostanie droga do m. Trzepietniak o długości 1300 m.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej	10.000
Rok 2	Realizacja 30% I etapu	480.000
Rok 3		
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		1.600.000
Wysokość środków gminnych (%):		21
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, budżet państwa ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE	- wzrost wartości inwestycyjnej terenów przyległych	
SPOŁECZNE	- poprawa stanu technicznego drogi - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców - rozwój budownictwa mieszkaniowego	
EKOLOGICZNE		
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Budowa drogi nr Gu 008-L do miejscowości Bukowiec	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2008-2013	
LOKALIZACJA	Gmina Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej. Poprawa stanu dróg lokalnych.	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	Zadanie powiązane jest z rozbudową sieci komunikacyjnej gminy oraz poprawą stanu technicznego dróg na terenie gminy.	
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wybudowane zostanie 2500 m nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej	12.000
Rok 2	Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej	
Rok 3		
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		2.600.000
Wysokość środków gminnych (%):		15
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE	- wzrost wartości inwestycyjnej terenów przyległych	
SPOŁECZNE	- poprawa komunikacyjności na terenie gminy - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców - rozwój usług	
EKOLOGICZNE		
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2007-2013	
LOKALIZACJA	Gmina Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu infrastruktury technicznej	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	Zadanie powiązane jest z poprawą stanu technicznego dróg na terenie gminy.	
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania zostaną utwardzone wszystkie drogi dojazdowe do pól uprawnych w gminie.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej	3.000
Rok 2	Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej	3.000
Rok 3		
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		500.000
Wysokość środków gminnych (%):		20
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, budżet państwa ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE	- wzrost produkcji rolnej	
SPOŁECZNE	- poprawa dostępu do pól uprawnych - poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa mieszkańców	
EKOLOGICZNE		
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Modernizacja boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2006-2008	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu lokalnej infrastruktury sportowej. Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej.	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA		
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania zmodernizowane zostaną boiska szkolne wraz z modernizacją ogrodzeń.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Przygotowanie dokumentacji technicznej	3.000
Rok 2	Modernizacja boiska wraz z ogrodzeniem	27.000
Rok 3	Modernizacja boiska wraz z ogrodzeniem	20.000
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		50.000
Wysokość środków gminnych (%):		100
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, środki UE ZPORR, Działanie 3.1.5. – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE		
SPOŁECZNE	<ul style="list-style-type: none"> - rozwój kultury fizycznej - wzrost standardu pracy uczniów, kadry nauczycielskiej - poprawa jakości edukacji i wychowania - podniesienie atrakcyjności szkół - możliwość tworzenia imprez sportowych 	
EKOLOGICZNE		
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Wymiana stolarki budowlanej w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2005	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu lokalnej infrastruktury społecznej	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA		
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
Zadanie obejmować będzie całkowitą wymianę stolarki budowlanej w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Realizacja zadania	20.000
Rok 2		
Rok 3		
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		20.000
Wysokość środków gminnych (%):		100
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
Kontrakt Wojewody ZPORR, Działanie 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE	- obniżenie kosztów ogrzewania budynku	
SPOŁECZNE	- poprawa warunków lokalowych - poprawa standardu pracy uczniów i nauczycieli - poprawa estetyki budynku	
EKOLOGICZNE		
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Budowa stadionu sportowego w Aleksandrowie	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2006-2010	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu lokalnej infrastruktury sportowej. Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej.	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA		
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wybudowany zostanie stadion sportowy z infrastrukturą towarzyszącą.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Przygotowanie dokumentacji technicznej i zakup działek	35.000
Rok 2	Realizacja zadania – 25%	745.000
Rok 3	Realizacja zadania – 25%	745.000
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		3.015.000
Wysokość środków gminnych (%):		15
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, środki UE ZPORR, Działanie 3.5.1. – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE		
SPOŁECZNE	<ul style="list-style-type: none"> - rozwój kultury fizycznej - podniesienie atrakcyjności gminy - możliwość organizowania imprez sportowo - kulturalnych 	
EKOLOGICZNE		
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Aleksandrów	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2004-2006	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu lokalnej infrastruktury społecznej	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA		
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wykonana zostanie nadbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją istniejącej części budynku.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej	5.000
Rok 2	Nadbudowa budynku	150.000
Rok 3	Prace wykończeniowe	250.000
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		405.000
Wysokość środków gminnych (%):		100
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, kontrakt wojewódzki ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE		
SPOŁECZNE	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa warunków lokalowych - wzrost standardu pracy pracowników urzędu - poprawa estetyki budynku 	
EKOLOGICZNE		
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		
Gmina posiada opracowaną dokumentację techniczną na rozbudowę budynku.		

NAZWA ZADANIA:	Remont budynku „Wodomistrzówki” w Aleksandrowie	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2006-2009	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Modernizacja miejsc użyteczności publicznej	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA		
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wyremontowany zostanie budynek „Wodomistrzówki” z przeznaczeniem na Zakład Gospodarki Komunalnej. Zakres inwestycji obejmował będzie prace remontowo – budowlane, sanitarne, elektryczne.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej	5.000
Rok 2	Realizacja 30% zadania	80.000
Rok 3	Realizacja 30% zadania	60.000
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		145.000
Wysokość środków gminnych (%):		100
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, ZPORR, Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE	- stworzenie nowych miejsc pracy	
SPOŁECZNE	- zagospodarowanie pustostanu - poprawa estetyki budynku	
EKOLOGICZNE		
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2006-2009	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu sanitarnego gminy.	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA		
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania będzie wdrożona selektywna zbiórka odpadów poprzez wprowadzenie kolorowych pojemników dla każdego gospodarstwa domowego.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Realizacja 25% zadania	50.000
Rok 2	Realizacja 25% zadania	50.000
Rok 3	Realizacja 25% zadania	50.000
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		200.000
Wysokość środków gminnych (%):		15
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, NFOŚ ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE		
SPOŁECZNE	<ul style="list-style-type: none"> - rozwiązanie problemu segregacji odpadów - poprawa warunków życia mieszkańców 	
EKOLOGICZNE	<ul style="list-style-type: none"> - likwidacja dzikich wysypisk - poprawa stanu środowiska naturalnego 	
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do nowobudowanych osiedli mieszkaniowych	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2008-2013	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej. Poprawa stanu zaopatrzenia w wodę. Poprawa stanu sanitarnego gminy.	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	Zadanie związane jest z modernizacją oczyszczalni ścieków.	
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania rozbudowana będzie sieć wodociągowa i kanalizacyjna do nowych osiedli mieszkaniowych.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej	10.000
Rok 2		
Rok 3		
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		300.000
Wysokość środków gminnych (%):		15
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE	- dochody z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków	
SPOŁECZNE	- zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców - dostęp do lepszej jakości wody pitnej - korzystny wpływ na stan zdrowotności mieszkańców	
EKOLOGICZNE	- pozytywny wpływ na środowisko - zachowanie zasobów wód podziemnych - zapobieżenie budowie szamb stanowiących zagrożenie dla środowiska	
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty): Gmina posiada opracowaną dokumentację techniczną na rozbudowę budynku.		

NAZWA ZADANIA:	Rozbudowa oświetlenia ulicznego do k. Margole i k. Podlas	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2009-2013	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu infrastruktury technicznej.	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA		
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wybudowane zostanie oświetlenie uliczne do k. Margole i k. Podlas		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1		
Rok 2		
Rok 3		
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		300.000
Wysokość środków gminnych (%):		15
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE		
SPOŁECZNE	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa warunków komunikacji mieszkańców - poprawa standardu życia i bezpieczeństwa mieszkańców - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - wzrost atrakcyjności terenów - rozwój budownictwa mieszkaniowego 	
EKOLOGICZNE		
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Budowa chodników dla pieszych przy nowobudowanych drogach	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2009-2013	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu infrastruktury technicznej	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	Zadanie jest związane z poprawą stanu technicznego chodników i dróg na terenie gminy	
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wybudowane zostaną chodniki dla pieszych przy nowobudowanych drogach.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1		
Rok 2		
Rok 3		
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		280.000
Wysokość środków gminnych (%):		15
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, kontrakt wojewódzki ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE		
SPOŁECZNE	<ul style="list-style-type: none"> - usprawnienie komunikacji pieszych - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wzrost atrakcyjności terenów przyległych 	
EKOLOGICZNE		
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Budowa amfiteatru przy zbiorniku wodnym na rzece Szum w Aleksandrowie	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2009-2013	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Rozwój turystyki sezonowej.	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA		
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wybudowany zostanie amfiteatr przy zbiorniku wodnym na rzece Szum w Aleksandrowie.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1		
Rok 2		
Rok 3		
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		100.000
Wysokość środków gminnych (%):		50
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE	- nowe miejsca pracy	
SPOŁECZNE	- wzrost atrakcyjności terenu - napływ turystów - rozwój turystyki sezonowej	
EKOLOGICZNE	- likwidacja dzikich wysypisk - poprawa stanu środowiska naturalnego	
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

NAZWA ZADANIA:	Budowa sieci gazyfikacyjnej w m. Aleksandrów	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2008-2013	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej.	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA		
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania wybudowana zostanie sieć gazyfikacyjna dla m. Aleksandrów.		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1	Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej	20.000
Rok 2		
Rok 3		
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		5.000.000
Wysokość środków gminnych (%):		15
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, ZPORR, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE	- dochody z tytułu dostawy gazu	
SPOŁECZNE	- zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców - poprawa standardu życia mieszkańców	
EKOLOGICZNE	- zmniejszenie emisji dymów do atmosfery	
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty): Gmina złożyła wniosek o wydanie warunków technicznych na projektowanie sieci gazyfikacyjnej.		

NAZWA ZADANIA:	Modernizacja urządzeń melioracyjnych w m. Aleksandrów	
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA	2009 - 2013	
LOKALIZACJA	Aleksandrów	
CEL REALIZACJI ZADANIA:	Regulacja stosunków wodnych w glebie	
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU	Gmina Aleksandrów	
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA	lokalny	
ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zadanie jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy	
POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA		
1. OPIS ZADANIA		
1.1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA		
W ramach zadania zmodernizowane zostaną urządzenia melioracyjne w m. Aleksandrów		
1.2. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA		
	Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów
Rok 1		
Rok 2		
Rok 3		
Rok 4		
Rok 5		
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego:		250.000
Wysokość środków gminnych (%):		15
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:		
środki własne, NFOŚ ZPORR, Działanie 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna		
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA/OCZEKIWANE REZULTATY		
EKONOMICZNE		
SPOŁECZNE	- poprawa standardu życia mieszkańców	
EKOLOGICZNE	- polepszenie stanu środowiska naturalnego - regulacja stosunków wodnych w glebie	
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):		

IV. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów będzie poddawana sprawdzeniu na poszczególnych etapach. Kontroli podlegać będzie stopień realizacji poszczególnych celów, monitorowanie postępu wdrażania zaplanowanych działań, ich zgodności z harmonogramem, sposób finansowania oraz rezultaty.

W wyniku wdrażania działań zaplanowanych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników ogólnych:

- wzrost poziomu zwodociągowania gminy,
- wzrost poziomu skanalizowania gminy,
- poprawa jakości dróg poprzez ich budowę i modernizację,
- zwiększenie długości dróg osiedlowych oraz chodników,
- rozwój turystyki sezonowej poprzez budowę zbiornika retencyjnego,
- modernizacja miejsc użyteczności publicznej,
- poprawa bazy sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę stadionu sportowego,
- rozwiązanie problemu segregacji śmieci poprzez wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów,
- regulacja stosunków wodnych w glebie poprzez modernizację urządzeń melioracyjnych.
- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę sieci gazyfikacyjnej.

Ponadto każde działanie będzie podlegać kontroli i ocenie. Stopień realizacji poszczególnych działań zostanie określony przy pomocy wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

W poniższej tabeli zestawiono przykładowe rodzaje wskaźników dla różnych rodzajów zadań oraz sposób ich pomiaru.

Wskaźniki produktu	Wskaźniki rezultatu	Wskaźniki oddziaływania
Inwestycje związane z wykonaniem /zmodernizowaniem dróg gminnych		
<ul style="list-style-type: none"> • Długość dróg gminnych zmodernizowanych/ wybudowanych • Liczba projektów zrealizowanych w zakresie inwestycji drogowych 	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost poziomu stanu technicznego dróg gminnych • Wzrost dostępności do lepszych jakościowo dróg • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 	<ul style="list-style-type: none"> • Rozwój infrastruktury towarzyszącej • Poziom zaspokojenia potrzeb bieżących mieszkańców • Wzrost atrakcyjności terenów
Inwestycje związane z wykonaniem/zmodernizowaniem sieci wodociągowej		
<ul style="list-style-type: none"> • Długość wykonanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej 	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost poziomu zwodociągowania gminy • Wzrost ilości gospodarstw objętych systemem sieci wodociągowej 	<ul style="list-style-type: none"> • Rozwój infrastruktury towarzyszącej • Poziom zaspokojenia potrzeb bieżących mieszkańców • Poprawa stanu środowiska naturalnego
Inwestycje związane z wykonaniem/zmodernizowaniem sieci kanalizacyjnej		
<ul style="list-style-type: none"> • Długość wykonanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej • Liczba zrealizowanych projektów 	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost poziomu skanalizowania gminy • Wzrost ilości gospodarstw objętych systemem sieci kanalizacyjnej • Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych 	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawa stanu środowiska naturalnego • Rozwój infrastruktury towarzyszącej • Poziom zaspokojenia potrzeb bieżących mieszkańców
Modernizacja i remonty podstawowej infrastruktury społecznej (szkoły, Urząd Gminy)		
<ul style="list-style-type: none"> • Powierzchnia budynków zmodernizowanych/ wybudowanych • Ilość projektów wykonanych 	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost poziomu stanu technicznego obiektów • Ilość osób korzystających z obiektów • Poprawa estetyki budynków • Zwiększenie funkcjonalności • Obniżenie kosztów eksploatacji 	<ul style="list-style-type: none"> • Poziom zaspokojenia potrzeb bieżących mieszkańców • Poprawa komfortu nauczania i warunków pracy • Wzrost liczby nowych miejsc pracy

Infrastruktura turystyczna		
<ul style="list-style-type: none"> • Liczba obiektów przystosowanych do rozwoju turystyki • Ilość zrealizowanych projektów 	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba terenów wydzielonych pod rozwój turystyki • Liczba obiektów przystosowanych do rozwoju turystyki • Poziom napływu ludności spoza terenu gminy (turystyka sezonowa) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy • Rozwój usług towarzyszących • Wzrost nowych miejsc pracy • Rozwój turystyki sezonowej

V. POWIĄZANIE DOKUMENTU Z CELAMI STRATEGICZNYMI INNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU GMINY

„Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem programowym, który integruje potrzeby społeczności lokalnej w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego gminy.

Określone w Planie Rozwoju Lokalnego cele szczegółowe oraz projekty zadań są spójne z celami strategicznymi rozwoju Województwa Lubelskiego dotyczącymi przede wszystkim takich komponentów, jak:

- Rozwój obszarów wiejskich
- Rozwój lokalny i regionalny
- Rozwój gospodarczy
- Turystyka
- Ochrona środowiska
- Rozwój dróg i komunikacji
- Zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich

Wytyczone cele rozwojowe Gminy Aleksandrów są zgodne z „Narodowym Planem Rozwoju 2004-2006” oraz są powiązane z dokumentami strategicznymi różnego szczebla:

- „Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006”
- „Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwoju Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006”
- „Sektorowym Programem Operacyjnym – Wzrost konkurencyjności gospodarki na lata 2004-2006”

VI. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITOROWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów będzie wdrażany przez Wójta Gminy przy pomocy pracowników Urzędu Gminy.

Wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego będzie odbywało się poprzez:

- przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań ujętych w Planie,
- przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych,
- przeprowadzanie przetargów,
- realizację zadań zgodnie z określonymi wymogami,
- przygotowywanie informacji o realizacji projektów zawartych w Planie,
- przyjmowanie do realizacji nowych zadań zgodnych z oczekiwaniami społeczności lokalnej

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów został opracowany w taki sposób, aby monitoring poszczególnych faz jego realizacji był stosunkowo prosty. Harmonogram Programu uwzględniający etapy poszczególnych zadań oraz szacunkowe nakłady inwestycyjne pozwala na weryfikowanie, w jakim zakresie program jest realizowany oraz jakie są ewentualne odstępstwa w fazie realizacji.

Monitorowanie programu będzie prowadzone przez organ odpowiedzialny za jego wdrożenie. Po zweryfikowaniu dotychczasowej działalności i dokonaniu analizy postępu prac w zakresie realizacji bieżących zadań Plan Rozwoju Lokalnego będzie aktualizowany i uzupełniany o kolejne zadania inwestycyjne.

Skuteczność Planu Rozwoju Lokalnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Będzie ona sprawowana przez Wójta Gminy i Radę Gminy poprzez ocenę sprawozdań z realizacji Planu.

VII. SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym i w zależności od potrzeb wynikających ze zmian uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych może być aktualizowany.

Wnioski dotyczące zmian w Planie mogą być składane przez radnych, organizacje pozarządowe, Rady Sołeckie oraz grupy mieszkańców. Wnioski te powinny być kierowane do Wójta Gminy, a ewentualne zmiany będą nanoszone do Planu i wdrożone w życie uchwałą Rady Gminy.

Plan Rozwoju Lokalnego zamieszczony zostanie na stronach gminnego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). W ten sposób zostanie udostępniony wszystkim mieszkańcom gminy.

VIII. PUBLIC RELATIONS PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Działania Public Relations w gminie to świadome, trwałe i zaplanowane działania mające na celu tworzenie, utrwalanie oraz rozwijanie wzajemnego zaufania pomiędzy władzą lokalną, a społecznością. To jednocześnie oddziaływanie na przedstawicieli otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego gminy.

Public Relations wspomaga budowanie zaufania między różnymi partnerami społecznymi uczestniczącymi w procesie planowania i wdrażania programów rozwoju lokalnego. Wyznaczone cele łatwiej osiąga się przy społecznej akceptacji i przekonaniu do podejmowanych działań.

Kampania Public Relation planu będzie obejmowała następujące akcje promocyjne:

- zamieszczenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy
- poinformowanie prasy lokalnej o opracowaniu i wdrażaniu Planu
- wywieszenie informacji o przystąpieniu do wdrażania Planu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

- informowanie mieszkańców o etapach wdrażania Planu na posiedzeniach Rady Gminy.

Efektami działań, które zostaną podjęte przez gminę Aleksandrów w zakresie Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów są:

- lepsze i skuteczniejsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie usług publicznych
- zapewnienie mieszkańcom wpływu na losy gminy i kierunek jej rozwoju
- budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy władzami samorządowymi, a społeczeństwem
- uzyskanie poparcia dla działań i inwestycji władz lokalnych podejmowanych dla dobra wspólnego
- zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy w realizację wspólnych przedsięwzięć.